

Uzasadnienie

Dlaczego chcemy zmienić LSR i chcemy zrezygnować z projektu grantowego na przygotowanie koncepcji Smart Villages?

Zmiany te przyjęto na Walnym Zebraniu Członków LGD w dn. 2 lutego 2026r. Jednak przesłane uzasadnienie nie wystarczyło i Urząd Marszałkowski poprosił nas o ponowne przeprowadzenie konsultacji dotyczących rezygnacji z projektów grantowych – w tym rezygnacji z koncepcji Smart Villages.

Zmiana LSR wynika z potrzeby rezygnacji z projektów grantowych zaplanowanych w naszej strategii, które zrealizujemy poprzez dotychczas zaplanowane i nowe konkursy, operacje własne i projekty partnerskie.

Rezygnacja z projektu grantowego na przygotowanie koncepcji inteligentnej wsi spowodowana jest zbyt późnym przygotowaniem dokumentów wdrożeniowych na tego typu operacje przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W naszej strategii, w sposób chronologiczny zaplanowaliśmy w pierwszej kolejności projekt grantowy na przygotowanie koncepcji, a następnie pozostałe projekty grantowe i docelowo realizację dużych projektów infrastrukturalnych, które w swoich założeniach miały uwzględniać innowacje i potrzeby zapisane w opracowanych wcześniej koncepcjach Smart Village. Niestety, nasz harmonogram naborów i logiczny pierwotny plan wdrażania LSR został zburzony poprzez brak możliwości rozpoczęcia wdrażania strategii od przygotowania koncepcji od początku 2025r. Możliwość składania wniosków o projekty grantowe została uruchomiona z około rocznym opóźnieniem w stosunku do pierwotnych założeń wdrożeniowych PS WPR 2023–2027. Dalsze oczekiwanie, albo próba wdrażania tego teraz jest zagrożeniem dla realizacji pozostałych środków i wskaźników w LSR.

Biorąc pod uwagę dotychczasowy długi proces weryfikacji wniosków w UMWD, procedurę wnioskowania o projekt grantowy i jego weryfikację, konieczność przeprowadzenia konkursu grantowego, następnie wybór i podpisanie umów z grantobiorcami, proces tworzenia koncepcji, ich rozliczenia oraz weryfikacji znowu w Samorządzie Województwa, okazuje się, że trwało by to z pewnością do końca 2027 r. Tak długie oczekiwanie zagraża strategii i funkcjonowaniu LGD, ponieważ będą zamrożone środki na duże projekty infrastrukturalne, dla których właśnie zaplanowano te koncepcje SV i kryteria w tym zakresie.

LGD nie może sobie na to pozwolić, ponieważ jeszcze w tym roku skończą się zaliczki na zarządzanie, a biuro będzie musiało wnioskować o kolejne transze zależne od wysokości wypłaconych kwot naszym beneficjentom. Ponadto zadań inwestycyjnych, szczególnie w przypadku JST nie da się zrealizować w tak krótkim czasie, jaki zostałyby samorządom po zachowaniu procedury zamówień publicznych, gdybyśmy chcieli teraz wdrożyć pierwotny plan. Potencjalny czas na ogłoszenie konkursu byłby na początku 2028 roku, to w drugiej połowie tego roku byłaby szansa na podpisanie umów, albo jeszcze później, a przecież do 30 czerwca 2029 roku trzeba ostatecznie rozliczyć się z dotacji w tej perspektywie.

Ponadto, opracowane koncepcje inteligentnych wsi miały być też szansą dla samorządów na pozyskanie środków z Interwencji I.10.10.2 Infrastruktura na obszarach wiejskich oraz wdrożenie koncepcji inteligentnych wsi – obszar B Inteligentna Wieś, które wg Harmonogramu Województwa Dolnośląskiego ogłoszone będą we wrześniu 2026 r., więc samorzady z naszego LGD i tak z tego nie skorzystają.

W związku z powyższym, realizacja projektu grantowego w zakresie przygotowania koncepcji inteligentnych wsi jest zagrożeniem dla efektywności, racjonalności oraz należytego wdrożenia oraz zarządzania naszej strategii.